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ID Nome attività Durata Importo

1 Lavori a CORPO 62 g 332´472,03

2 Predisposizione pista accesso 8 g 13´670,00

3 Movimento Terra 8 g 13´670,00

4
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
nell'alveo dei f ... ssioni Con trasporto sino ad ...

8 g 13´670,00

5
Barriere anti debris flow a monte del Ponte Stradale
SP 01 di Imperia

15 g 81´785,00

6 Movimento Terra 5 g 5´468,00

7
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
nell'alveo dei f ... ssioni Con trasporto sino ad ...

5 g 5´468,00

8 Opere idrauliche 1 g 8´367,00

9
MEZZI DI SERVIZIO Elicottero leggero per trasporto
al gan ... .m., con portata operativa di 600 kg, in f...

1 g 8´367,00

10 Opere speciali 10 g 67´950,00

11
Fornitura e posa Rete DF-VX160_6_2019 compresi
ancoraggi ed ogni onere necessario escluso...

10 g 67´950,00

12
Scogliera in corrispondenza del Ponte Stradale SP 01
di Imperia

14 g 28´988,00

13 Movimento Terra 8 g 1´367,00

14
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
nell'alveo dei f ... ssioni Con trasporto sino ad ...

8 g 1´367,00

15 Opere idrauliche 9 g 27´621,00

16
Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo
prove ... n quantità non inferiore a m³ 0,30 per me...

9 g 27´621,00

17 Ripristino ponte romanico 30 g 208´029,03

18 Movimento Terra 30 g 135´538,05

19
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
nell'alveo dei f ... ssioni Con trasporto sino ad ...

30 g 135´538,05

20 Cementi Armati 10 g 48´175,14

21
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
UNI ... NI 9606. Classe di resistenza a compressi...

5 g 12´125,85

22
Casserature per strutture in conglomerato cementizio
semp ...  pareti a contatto dei getti In legname...

5 g 5´436,00

23
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a
mano In strutture semplici armate

5 g 10´300,13

24
Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il c ... elettrica o combustibile...

5 g 797,78

25
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
cal ...  aderenza migliorata ottenute nei diametri d...

5 g 19´515,38

26 Opere speciali 4 g 24´315,84

27
Esecuzione di tiranti in barre tipo Dywidag mediante
perf ... o, ove necessario, dei tiranti: per tiranti cap...

4 g 24´315,84
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a CORPO 332´472,03 100,000 1 gg 91 gg 62 91

* Predisposizione pista accesso 13´670,00 4,112 1 gg 10 gg 8 10

* * Movimento Terra 13´670,00 4,112 1 gg 10 gg 8 10

* * * Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei f ... ssioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 13´670,00 4,112 1 gg 10 gg 8 10

* Barriere anti debris flow a monte del Ponte Stradale SP 01 di Imperia 81´785,00 24,599 6 gg 24 gg 15 19

* * Movimento Terra 5´468,00 1,645 6 gg 10 gg 5 5

* * * Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei f ... ssioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 5´468,00 1,645 6 gg 10 gg 5 5

* * Opere idrauliche 8´367,00 2,517 10 gg 10 gg 1 1

* * * MEZZI DI SERVIZIO Elicottero leggero per trasporto al gan ... .m., con portata operativa di 600 kg, in fase di trasporto 8´367,00 2,517 10 gg 10 gg 1 1

* * Opere speciali 67´950,00 20,438 13 gg 24 gg 10 12

* * * Fornitura e posa Rete DF-VX160_6_2019 compresi ancoraggi ed ogni onere necessario escluso il trasporto con elicottero 67´950,00 20,438 13 gg 24 gg 10 12

* Scogliera in corrispondenza del Ponte Stradale SP 01 di Imperia 28´988,00 8,719 27 gg 45 gg 14 19

* * Movimento Terra 1´367,00 0,411 27 gg 36 gg 8 10

* * * Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei f ... ssioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 1´367,00 0,411 27 gg 36 gg 8 10

* * Opere idrauliche 27´621,00 8,308 34 gg 45 gg 9 12

* * * Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo prove ... n quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera 27´621,00 8,308 34 gg 45 gg 9 12

* Ripristino ponte romanico 208´029,03 62,570 48 gg 91 gg 30 44

* * Movimento Terra 135´538,05 40,767 48 gg 91 gg 30 44

* * * Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei f ... ssioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 135´538,05 40,767 48 gg 91 gg 30 44

* * Cementi Armati 48´175,14 14,490 69 gg 80 gg 10 12

* * * Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI ... NI 9606. Classe di resistenza a compressione minima C25/30 12´125,85 3,647 76 gg 80 gg 5 5

* * * Casserature per strutture in conglomerato cementizio semp ...  pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma 5´436,00 1,635 69 gg 73 gg 5 5

COMMITTENTE: Comune di Briga Alta
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* * * Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture semplici armate 10´300,13 3,098 76 gg 80 gg 5 5

* * * Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato 797,78 0,240 76 gg 80 gg 5 5

* * * Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ...  aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm 19´515,38 5,870 69 gg 73 gg 5 5

* * Opere speciali 24´315,84 7,314 62 gg 65 gg 4 4

* * * Esecuzione di tiranti in barre tipo Dywidag mediante perf ... o, ove necessario, dei tiranti: per tiranti capaci di 30 t 24´315,84 7,314 62 gg 65 gg 4 4
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

1 gg 1´708,75 1´708,75 0,514
2 gg 1´708,75 3´417,50 1,028
3 gg 1´708,75 5´126,25 1,542
6 gg 2´802,35 7´928,60 2,385
7 gg 2´802,35 10´730,95 3,228
8 gg 2´802,35 13´533,30 4,071
9 gg 2´802,35 16´335,65 4,913
10 gg 11´169,35 27´505,00 8,273
13 gg 6´795,00 34´300,00 10,317
14 gg 6´795,00 41´095,00 12,360
15 gg 6´795,00 47´890,00 14,404
16 gg 6´795,00 54´685,00 16,448
17 gg 6´795,00 61´480,00 18,492
20 gg 6´795,00 68´275,00 20,536
21 gg 6´795,00 75´070,00 22,579
22 gg 6´795,00 81´865,00 24,623
23 gg 6´795,00 88´660,00 26,667
24 gg 6´795,00 95´455,00 28,711
27 gg 170,88 95´625,88 28,762
28 gg 170,88 95´796,75 28,813
29 gg 170,88 95´967,63 28,865
30 gg 170,88 96´138,50 28,916
31 gg 170,88 96´309,38 28,968
34 gg 3´239,88 99´549,25 29,942
35 gg 3´239,88 102´789,13 30,917
36 gg 3´239,88 106´029,01 31,891
38 gg 3´069,00 109´098,01 32,814
41 gg 3´069,00 112´167,01 33,737
42 gg 3´069,00 115´236,01 34,660
43 gg 3´069,00 118´305,01 35,583
44 gg 3´069,00 121´374,01 36,507
45 gg 3´069,00 124´443,01 37,430
48 gg 4´517,94 128´960,94 38,789
49 gg 4´517,94 133´478,88 40,147
50 gg 4´517,94 137´996,81 41,506
51 gg 4´517,94 142´514,74 42,865
52 gg 4´517,94 147´032,68 44,224
56 gg 4´517,94 151´550,61 45,583
57 gg 4´517,94 156´068,55 46,942
58 gg 4´517,94 160´586,48 48,301
59 gg 4´517,94 165´104,42 49,660
62 gg 10´596,90 175´701,31 52,847

COMMITTENTE: Comune di Briga Alta
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

63 gg 10´596,90 186´298,21 56,034
64 gg 10´596,90 196´895,10 59,222
65 gg 10´596,90 207´492,00 62,409
69 gg 9´508,21 217´000,21 65,269
70 gg 9´508,21 226´508,42 68,129
71 gg 9´508,21 236´016,63 70,988
72 gg 9´508,21 245´524,84 73,848
73 gg 9´508,22 255´033,05 76,708
76 gg 9´162,69 264´195,74 79,464
77 gg 9´162,69 273´358,42 82,220
78 gg 9´162,69 282´521,11 84,976
79 gg 9´162,69 291´683,79 87,732
80 gg 9´162,70 300´846,49 90,488
83 gg 4´517,94 305´364,42 91,847
84 gg 4´517,94 309´882,36 93,206
85 gg 4´517,94 314´400,29 94,564
86 gg 4´517,94 318´918,23 95,923
87 gg 4´517,94 323´436,16 97,282
90 gg 4´517,94 327´954,10 98,641
91 gg 4´517,94 332´472,04 100,000
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