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a Mese 1
© Nome attivita burata | Importo |7, 3 745 6 78 9 101112131415161718102021222324 2526272829 303132 3334 35 36 37 38 39404142 4344 45 46 47 48 49’5051 5253 5455 56 57 58506061 62 63 646566676860 707172 7374 7576 7778 798081 828384 8586 8788 89 9091 92 9394 9596 9798 991000110404 040E
1 Lavori a CORPO 629 |332'472,03 p v
2 Predisposizione pista accesso 8g 13'670,00 p v
3 Movimento Terra 8g 13'670,00 p v
4 SCB‘VO di sbancamepto con mezzi mecgan\cl 8 g 13'670,00 _
nell'alveo dei f ... ssioni Con trasporto sino ad ..
Barriere anti debris flow a monte del Ponte Stradale B
5 SP 01 di Imperia 159 |8178500 v v
6 Movimento Terra 5¢g 57468,00 A 4 v
7 SC§V0 di sbancamerlto con mezzi mecc_amcl 5 g 5'468,00 _
nell'alveo dei f ... ssioni Con trasporto sino ad ..
8 Opere idrauliche 1g 87367,00 wvwv
MEZZI DI SERVIZIO Elicottero leggero per trasporto .
9 al gan ... .m., con portata operativa di 600 kg, in f... 19 8'367,00 .
10 Opere speciali 10g |677950,00 v v
1 Fornitura e posa Bete DF-VX160_6_2019 compresi 109 |67°950,00 _
ed 0gni onere necessario e: cluso.
Scogliera in corrispondenza del Ponte Stradale SP 01 .
12| diimperia 149 |28988,00 = v
13 Movimento Terra 8¢9 1'367,00 v v
Scavo di shancamento con mezzi meccanici . _
i nell'alveo dei f ... ssioni Con trasporto sino ad .. 89 1'367,00
15 Opere idrauliche 99 |27'621,00 v A 4
Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo . _
16 prove ... n quantita non inferiore a m* 0,30 per me... 99 27'621,00
17 Ripristino ponte romanico 30g |208°029,03 v v
18 Movimento Terra 30g |135'538,05 v v
B e e g [sssm0s ]
nell'alveo dei f ... ssioni Con trasporto sino ad ..
20 Cementi Armati 10g |48°175,14 v v
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla . _
2 UNI ... NI 9606. Classe di resistenza a compressi... 59 1212585
22 Casserature per strutture in conglomerato cementizio 5¢ 5'436,00 _
semp ... pareti a contatto dei getti In legname...
23 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a 5 g 10,300113 _
mano In strutture semplici armate
24 Vibratura medlante vibratore ad |mmers\one, 5 g 797,78 _
compreso il ¢ ... elettrica 0 combustibile..
25 Acciaio per calcestru‘zzo armato ardlnar\o, laminato a 5 g 19'515,38 _
cal ... aderenza migliorata ottenute nei diametri d...
26 Opere speciali 49 24°315,84 v v
Esecuzione di tiranti in barre tipo Dywidag mediante -
27 perf ... 0, ove necessario, dei tiranti: per tiranti cap... 49 2431584 _
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Lavori a CORPO 332°472,03| 100,000 1499 91 g9 62 91
* Predisposizione pista accesso 13'670,00, 4,112 1gg 10 gg 8 10
** Movimento Terra 13’670,00, 4,112 lgg 10 gg 8 10
*** Scavo di shancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei f ... ssioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 13’670,00, 4,112 1gg 10 gg 8 10
* Barriere anti debris flow a monte del Ponte Stradale SP 01 di Imperia 81°785,00| 24,599 6 g9 24 g9 15 19
** Movimento Terra 57468,000 1,645 6 gg 10 gg 5 5
*** Scavo di shancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei f ... ssioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 57468,00) 1,645 6 gg 10 gg 5 5
** Opere idrauliche 8°367,000 2,517 10 gg 10 gg 1 1
*** MEZZ| DI SERVIZIO Elicottero leggero per trasporto al gan ... .m., con portata operativa di 600 kg, in fase di trasporto 8°367,000 2,517 10 gg 10 gg 1 1
** Qpere speciali 67°950,00| 20,438 13 gg 24 gg 10 12
*** Fornitura e posa Rete DF-VX160_6_2019 compresi ancoraggi ed ogni onere necessario escluso il trasporto con elicottero 67°950,00| 20,438 13 gg 24 gg 10 12
* Scogliera in corrispondenza del Ponte Stradale SP 01 di Imperia 287988,00| 8,719 27 99 45 gg 14 19
** Movimento Terra 1'367,00f 0,411 27 99 36 g9 8 10
*** Scavo di shancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei f ... ssioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 1"367,00f 0,411 27 gg 36 gg 8 10
** Qpere idrauliche 27°621,00/ 8,308 34 gg 45 gg 9 12
* ** Esecuzione di scogliere con massi reperiti in alveo prove ... n quantita non inferiore a m3 0,30 per metro cubo di opera 27°621,00/ 8,308 34 g9 45 gg 9 12
* Ripristino ponte romanico 208°029,03| 62,570 48 gg 91 gg 30 44
** Movimento Terra 135'538,05| 40,767 48 gg 91 gg 30 44
*** Scavo di shancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei f ... ssioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 135'538,05| 40,767 48 gg 91 gg 30 44
** Cementi Armati 48°175,14| 14,490 69 gg 80 gg 10 12
* * * Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI ... NI 9606. Classe di resistenza a compressione minima C25/30 12°125,85/ 3,647 76 g9 80 gg 5 5
* * * Casserature per strutture in conglomerato cementizio semp ... pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma 57436,00f 1,635 69 gg 73 99 5 5
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
*** Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In strutture semplici armate 10°300,13| 3,098 76 gg 80 gg 5 5
** * \/ibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il ¢ ... elettrica 0 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato 797,78/ 0,240 76 g9 80 gg 5 5
*** Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm 19'515,38| 5,870 69 gg 73 99 5 5
** Opere speciali 24°315,84| 7,314 62 gg 65 gg 4 4
** * Esecuzione di tiranti in barre tipo Dywidag mediante perf ... 0, ove necessario, dei tiranti: per tiranti capaci di 30 t 24°315,84| 7,314 62 gg 65 gg 4 4

Data, 14/10/2022
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COMMITTENTE: Comune di Briga Alta
TABELLA DELLE ATTIVITA'




Comune di Briga Alta

Provincia di Cuneo

Tabella Date e Importi

OGGETTO: |Messa in sicurezza del Rio Bavera in fraz. Piaggia
Progetto Definitivo
CN_CIPE_98-17_12-18 34

COMMITTENTE: |Comune di Briga Alta

, 14/10/2022

Il Tecnico

0




Pag.7

IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
lgg 1°708,75 1°708,75| 0,514
24g9 1°708,75 341750 1,028
3499 1°708,75 5126,25 1,542
6 gg 2°802,35 7°928,60| 2,385
749 2'802,35 10°730,95| 3,228
84ag 2802,35 13'533,30/ 4,071
999 2°802,35 16°335,65| 4,913
10499 11°169,35 27'505,00| 8,273
13 g9 6°795,00 34°300,00/ 10,317
14 g9 6°795,00 41°095,00 12,360
15499 6°795,00 47°890,00| 14,404
16 gg 6°795,00 54'685,00 16,448
1799 6°795,00 61°480,00| 18,492
20 g9 6°795,00 68275,00| 20,536
2199 6°795,00 75°070,00/ 22,579
22 gg 6°795,00 81°865,00| 24,623
23 99 6°795,00 88'660,00| 26,667
24 gg 6°795,00 95°455,00/ 28,711
27 g9 170,88 95°625,88 28,762
28 gg 170,88 95'796,75| 28,813
29 gg 170,88 95'967,63| 28,865
30 g9 170,88 96°138,50/ 28,916
3199 170,88 96°309,38| 28,968
34 g9 37239,88 99'549,25| 29,942
35499 37239,88 102°789,13| 30,917
36 gg 3'239,88 106°029,01| 31,891
38 g9 3069,00 109°098,01| 32,814
41 g9 3°069,00 112°167,01| 33,737
42 g9 3°069,00 115°236,01| 34,660
4399 3069,00 118°305,01| 35,583
44 gg 3°069,00 121°374,01| 36,507
45 gg 3°069,00 124°443,01| 37,430
48 gg 4'517,94 128°960,94| 38,789
49 gg 4'517,94 133°478,88| 40,147
50 gg 4'517,94 137°996,81| 41,506
5199 4'517,94 142°'514,74| 42,865
52 gg 4'517,94 147°032,68| 44,224
56 gg 4'517,94 151°550,61| 45,583
57 99 4'517,94 156°068,55 46,942
58 gg 4'517,94 160°586,48| 48,301
59 gg 4'517,94 165°104,42| 49,660
62 gg 10°596,90 175'701,31| 52,847
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo
(%)
euro euro
63 gg 10°596,90 1867298,21 56,034
64 gg 10°596,90 196°895,10| 59,222
65 gg 10°596,90 207°492,00| 62,409
69 gg 9'508,21 217°000,21 65,269
70 gg 9'508,21 226'508,42| 68,129
71499 9'508,21 236°016,63 70,988
72 99 9'508,21 245524,84| 73,848
73 99 9'508,22 255°033,05| 76,708
76 gg 9162,69 264°195,74| 79,464
7799 9°162,69 273°358,42| 82,220
78 g9 9162,69 282'521,11| 84,976
79 g9 9162,69 291°683,79 87,732
80 gg 9162,70 300°846,49| 90,488
83 g9 4'517,94 305°364,42| 91,847
84 gg 4'517,94 309'882,36 93,206
85 gg 4'517,94 314°400,29| 94,564
86 gg 4'517,94 3187918,23| 95,923
87 g9 4'517,94 3237436,16 97,282
90 gg 4'517,94 327°954,10 98,641
9199 4'517,94 3327472,04 100,000
Data, 14/10/2022
Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Briga Alta
TABELLA DATE ED IMPORTI




	t9.pdf
	Fogli e viste
	Modello



